



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 247 del 20/10/2023 (Reg. di Serv.)

N. 519 del 20/10/2023 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Lavori di adeguamento del campo da tennis comunale – Approvazione atti di contabilità finale dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 20/2023 del 04/09/2023, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Premesso che con atto deliberativo della G.M. n. 111 del 20/06/2009, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento del campo da tennis comunale”, dell’importo di €. 60.000,00, alla cui spesa si è fatto fronte, rispettivamente, per €. 50.000,00 con finanziamento concesso dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza (Mutuo Istituto Credito Sportivo - Pratica n. 3152500) e per €. 10.000,00 con fondi di bilancio comunale;

Che con Contratto di Appalto Repertorio n. 02/2009 del 08/10/2009, Registrato a Castrovillari in data 09/12/2009, al n. 786 - Serie 1, i lavori di che trattasi venivano affidati all’impresa LA RUSSA COSTRUZIONI di Damiano La Russa, con sede in Tarsia (Cs) in C.so Umberto I° n. 78, per l’importo netto contrattuale di €. 44.267,05, di cui €. 684,54 per oneri relativi alla sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;

Che, durante il corso dei lavori si è reso necessario realizzare alcuni piccoli interventi migliorativi dell’opera non prevedibili in fase di progettazione e, per dette ragioni, poiché vi è stato un lieve aumento della spesa iniziale, pari ad €. 1.051,65, si è dovuto variare il quadro tecnico economico precedentemente approvato con l’atto di cui in premessa;

Che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati come risulta dai relativi atti;

Vista la documentazione prodotta ed emessa, rispettivamente, dalla direzione dei lavori e dal RUP, costituita dai seguenti atti:

- . Certificato di ultimazione dei lavori
- . Stato finale dei lavori
- . Relazione sul conto finale
- . Certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all’approvazione dei suddetti atti, nonché del quadro tecnico economico finale rimodulato a seguito del lieve aumento della



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



spesa dovuto a piccoli interventi migliorativi dell'opera;

Verificata, a seguito del riscontro operato sugli atti contabili prodotti:

- la regolarità delle prestazioni effettuate;

- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. **L'approvazione** delle premesse quali parti integranti del presente atto;
2. **L'approvazione** del seguente quadro tecnico economico finale, relativo ai lavori di "Adeguamento del campo da tennis comunale", rimodulato a seguito del lieve aumento della spesa iniziale dovuta a piccoli interventi migliorativi dell'opera:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE				
A		LAVORI		
	A.1	Importo netto Lavori	€. 45.855,22	
	A.2	Importo Oneri della Sicurezza	€. 684,54	
		Importo Totale lavori	€. 46.539,76	€. 46.539,76
B		SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		
	B.1	IVA 10% sui lavori e oneri sicurezza	€. 4.653,98	
	B.2	Spese Generali e Tecniche	€. 7.153,38	
	B.3	IVA 22% su Spese Generali	€. 1.573,74	
	B.4	Spese Incentivo per Funzioni Tecniche ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 (art. 45 D.Lgs. n. 36/2023).	€. 930,80	
	B.5	Oneri CONI	€. 200,00	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 14.511,89	€. 14.511,89
		TOTALE PROGETTO		€. 61.051,65

3. **L'approvazione** degli atti di contabilità finale, con certificato di regolare esecuzione, dei lavori di cui in oggetto, per un importo totale netto pari ad €. **46.539,76**, oltre IVA 10%, al lordo degli acconti di €. 44.093,32 già corrisposti, con un credito residuo di €. **2.691,09**, in favore dell'impresa esecutrice LA RUSSA COSTRUZIONI di Damiano La Russa, con sede in Tarsia (Cs) in C.so Umberto I° n. 78;
4. **La liquidazione** di €. **200,00** in favore del CONI Calabria, per verifica finale dei lavori, mediante bonifico bancario – IBAN: IT 46 B 01005 16300 0000000 16571, con imputazione sul Cap. n. **1157.1** del corrente esercizio finanziario;
5. **L'impegno di spesa** per l'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'ex art. 92



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



D.Lgs. n. 163/2006 (art. 45 D.Lgs. n. 36/2023), a saldo dell'importo dovuto previsto in progetto, in favore del ing. Ernesto Martucci, pari ad €. 652,88 (*al lordo delle ritenute di legge*), quale attuale RUP relativamente ai lavori di adeguamento del campo da tennis comunale, a carico del Bilancio comunale con imputazione sul Cap. n. **3482** del corrente esercizio finanziario;

6. **Il presente** atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di controllo, contabilizzazione e trasmissione del mandato di pagamento al Tesoriere, così come previsto dall'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Ernesto Martucci

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 16/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.sa Giuseppina Iannone

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 17/11/2023 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI