



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 106 del 22/05/2024 (Reg. di Serv.)

N. 316 del 22/05/2024 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'Area Monumento ai Caduti, via Nuova e parcheggio Caduti – CUP: G94J22000870001 – PNRR - M2C4I.2.2.- Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Piccole Opere (articolo 1, comma 29 e ss., L. n. 160/2019). - Approvazione atti di contabilità finale dei lavori e reimputazione somme.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 03/2024 del 08/01/2024, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Premesso che il Comune di Tarsia è beneficiario di un finanziamento di € 50.000,00 da parte del Ministero degli Interni a favore di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'annualità 2023 (art.1, comma 30, Legge 160/2019);

Considerato che a tal proposito, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14/03/2023 è stato approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo, di Riqualificazione e Messa in Sicurezza dell'Area Monumento ai Caduti, via Nuova e parcheggio Caduti, redatto dall'Ufficio Tecnico in un unico livello, per un importo complessivo pari al finanziamento di € 50.000,00, di cui lavori soggetti a ribasso d'asta € 41.370,00, oneri per sicurezza non soggetti a ribasso per € 630,00 e somme a disposizione dell'Amministrazione per complessivi € 8.000,00;

Considerato altresì che con determinazione di questo ufficio n. 209/420 del 29/08/2023 venivano affidati i lavori, alla ditta FIORE COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede in San Marco Argentano in c.da Destre di Ghiandaro, snc, p. iva 03253960789, per complessivi €. 43.835,00 (IVA 10% inclusa), ivi compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 630,00, di cui € 39.850,00 per imponibile ed € 3.985,00 per iva al 10%, con imputazione sul Cap. n. **606** del bilancio dell'Ente;

Dato atto che, durante il corso dei lavori si sono rese necessarie realizzare alcune modeste lavorazioni aggiuntive ed impreviste in fase di progettazione, al fine di migliorare l'intera opera nel suo complesso, il cui importo, in aumento alla spesa iniziale, ammonta ad € 3.475,27 oltre iva al 10% e



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



pertanto si è dovuto variare, nell'ambito dell'importo progettuale, il quadro tecnico economico precedentemente approvato con l'atto di cui in premessa;

Tenuto conto che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati come risulta dai relativi atti;

Vista la documentazione prodotta ed emessa dal direttore dei lavori/RUP, costituita dai seguenti atti:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'approvazione dei suddetti atti, nonché del quadro tecnico economico finale rimodulato a seguito del modesto aumento dell'importo lavori dovuto a lavorazioni aggiuntive e migliorative dell'opera;

Dato atto che con determinazione di questo ufficio n. 40/116 del 26/02/2024 si liquidava in acconto in favore della FIORE COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede in San Marco Argentano in c.da Destre di Ghiandaro, snc, p. iva 03253960789, la somma di €. **20.000,00**, di cui €. 18.181,82 per imponibile ed €. 1.818,18 per iva al 10%;

Dato atto altresì, che con determinazione di questo ufficio n. 65/194 del 03/04/2024 si affidava l'incarico di supporto tecnico per rendicontazione Fondi PNRR – “Piccole Opere” (Annualità 2023) – Misura M2C4I2.2 (art. 1, comma 29 e ss., Legge n. 160/2019) - Progetto “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'Area Monumento ai Caduti, via Nuova e parcheggio Caduti”– CUP: G94J22000870001, all'ing. Berlingieri Giuseppeluca, con studio tecnico in Terranova da Sibari (CS), Piazzetta delle Piantagioie, n.1, C.F. BRL GPP 81L08 D086L, P. Iva. 03503810784, per l'importo complessivo di €. 1.500,00, (in regime di esenzione iva e comprensivo di Cassa Previdenziale al 4%), di cui € 1.442,31 per imponibile ed € 57,69 per oneri previdenziali;

Verificata, a seguito del riscontro operato sugli atti contabili prodotti:

- la regolarità delle prestazioni effettuate;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. **Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. **Di approvare** il seguente quadro tecnico economico finale, relativo ai lavori di “di riqualificazione e messa in sicurezza dell'Area Monumento ai Caduti, via Nuova e parcheggio Caduti”, rimodulato a seguito del modesto aumento dell'importo lavori iniziale, dovuto a lavorazioni aggiuntive e migliorative dell'opera:



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE				
A		LAVORI		
	A.1	Importo netto Lavori	€.	42.697,27
	A.2	Importo Oneri della Sicurezza	€.	630,00
		Importo Totale lavori	€.	43.327,27
			€.	43.327,27
B		SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE		
	B.1	IVA 10% sui lavori e oneri sicurezza	€.	4.332,73
	B.2	Supporto tecnico per rendicontazione Fondi PNRR – "Piccole Opere"	€.	1.442,31
	B.3	C.N.P.I.A. (4% di B.2)	€.	57,69
	B.4	Spese Incentivo per Funzioni Tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (art. 45 D.Lgs. n. 36/2023)	€.	840,00
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	6.672,73
			€.	6.672,73
		TOTALE PROGETTO		€. 50.000,00

3. **Di approvare** gli atti di contabilità finale, costituiti da:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

dei lavori di cui in oggetto, per un importo totale netto pari ad € **43.327,27**, oltre IVA 10%, al lordo dell'acconto netto di € 18.181,82 già corrisposto con determinazione di questo ufficio n. 40/116 del 26/02/2024, con un credito residuo di € 25.143,45, oltre IVA al 10% in favore dell'impresa esecutrice FIORE COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede in San Marco Argentano in c.da Destre di Ghiandaro, snc, p. iva 03253960789;

4. **Di impegnare**, in favore della FIORE COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede in San Marco Argentano in c.da Destre di Ghiandaro, snc, p. iva 03253960789, la somma aggiuntiva di € **3.822,80**, di cui € 3.475,27 per imponibile ed € 347,53 per IVA al 10%, per lavorazioni impreviste e migliorative dell'opera, con imputazione sul **Cap. n. 606** del corrente esercizio finanziario;

5. **Di impegnare** in favore del RUP, Progettista e DL ing. Ernesto Martucci, la somma di € 840,00, come da Quadro Tecnico Economico approvato, per l'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (ex. art. 113 del D.Lgs n. 50/2016), a saldo dell'importo dovuto previsto in progetto, (al lordo delle ritenute di legge) per i lavori di "riqualificazione e messa in sicurezza dell'Area Monumento ai Caduti, via Nuova e parcheggio Caduti", con imputazione sul **Cap. n. 606** del corrente esercizio finanziario;

6. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento comunale sui controlli interni di cui al D.L. 174/2012, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

7. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15

Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



8. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 14/12/2023, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione Trasparente”;
10. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il RUP è l'ing. Ernesto Martucci;
11. **Di dare atto, altresì**, che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente e sul sito web “Amministrazione Trasparente” e diverrà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 22/05/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.sa Giuseppina Iannone

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI