

# COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

## AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 27 del 16/02/2021 (Reg. di Serv.)

N. 67 del 16/02/2021 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza del patrimonio comunale in Via Caduti di Nassiriya - CUP: G99J19000340001 – Approvazione Perizia di Assestamento Finale - Stato Finale lavori (CIG: 8084296C18) ed Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016).

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 02/07/2020, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, nonché le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto l'art. 30 del predetto decreto-legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 1) del citato art. 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico venivano assegnati contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 del citato art. 30, assegnava contributi in favore dei Comuni;

Considerato che questo Comune, ai sensi della predetta normativa, risultava assegnatario di un contributo di €. 50.000,00 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Che, a seguito del finanziamento assegnato:

- con Determina dell'Area Tecnica n. 157/389 del 09/10/2019 veniva disposto l'affidamento dell'incarico tecnico, in favore della Società di Ingegneria Blue Engineering s.r.l., per la redazione della progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, relativamente all'opera pubblica finanziata;

- con Delibera di G.C. n. 112 del 15/10/2019 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ad un “Intervento di messa in sicurezza del patrimonio comunale in Via Caduti di Nassiriya”, dell'importo complessivo di €. 50.000,00, redatto dalla predetta Società di Ingegneria Blue Engineering s.r.l., di cui €. 38.792,00 per lavori ed €. 900,00 per oneri relativi alla sicurezza;

Che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione a contrarre n. 167/409 del 30/10/2019, i lavori relativi all'opera di che trattasi venivano affidati all'impresa La Russa Costruzioni s.r.l.s., con sede in Tarsia al Corso Umberto I° n. 55, per l'importo complessivo di €. 39.692,00, di cui €. 38.792,00 per lavori ed €. 900,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;

Che, a seguito dell'anticipazione di €. 25.000,00, accreditata a questo Comune dal predetto Ministero in conto del finanziamento di cui in premessa, con determinazione di questo ufficio n. 235/510 del 23/11/2020 veniva liquidata la spesa, di pari importo, di cui €. 18.093,20 (Iva inclusa) per 1° SAL ed €. 6.906,80 (Iva inclusa) per competenze tecniche;

Che, durante la realizzazione dell'opera, non si sono rese necessarie perizie di variante ma, sulla scorta delle effettive misurazioni ed al solo fine di assestare alcune partite contabili dei lavori in fase di ultimazione, è stata redatta, da parte della direzione dei lavori, una perizia finale di assestamento senza aumento di spesa conforme alla normativa vigente, avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
	Importo del finanziamento	<b>€. 50.000,00</b>	
a.1	Importo lavori di progetto a base d'asta	€. 37.425,50	
a.2	di cui €. 15.500,00 per importo della manodopera (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. n. 50/2016)		
a.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 900,00	
	<b>Totale importo dei Lavori</b>	<b>€. 38.325,50</b>	<b>€. 38.325,50</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
b.1	IVA 10% su lavori ed oneri della sicurezza	€. 3.832,55	
b.2	Spese tecniche di progettazione e direzione lavori	€. 3.243,57	
b.3	Coordinamento sicurezza in fase di prog. ed esec.	€. 2.200,00	
b.4	Oneri Previdenziali	€. 217,74	
b.5	IVA su spese tecniche e cassa previdenza	€. 1.414,12	
b.6	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€. 766,51	
	Arrotondamento	€. 000,01	
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€. 11.674,50</b>	<b>€. 11.674,50</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA</b>		<b>€. 50.000,00</b>

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di adeguata istruttoria degli atti di perizia, dall'esame delle condizioni e dei presupposti che consentono la redazione di varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, ha rilasciato il proprio parere di ammissibilità;

Vista la documentazione prodotta ed emessa, rispettivamente, dalla direzione dei lavori, dal RUP e dall'impresa, costituita dai seguenti atti:

- Stato Finale dei Lavori, con relativi atti di contabilità, dell'importo di €. 38.325,50, di cui €. 37.425,00 per lavori, €. 900,00 per oneri della sicurezza ed €. 3.832,55 per IVA 10%;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Fattura FE/2021/003 del 15/02/2021 dell'importo complessivo di €. 19.058,05 (IVA 10% inclusa);

Che si rende necessario provvedere anche alla liquidazione della spesa relativa all'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista, pertanto, la specifica tecnica prodotta dal RUP, redatta e liquidata

conformemente a quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del relativo Regolamento comunale approvato con Delibera di G.C. n. 55 del 30/04/2019;

Ritenuto, pertanto, approvare e liquidare i predetti atti;

Verificata, a seguito del riscontro operato sugli atti contabili prodotti:

- la regolarità delle prestazioni effettuate;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visto l'art. 106 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

#### DETERMINA

1. L'approvazione della perizia di assestamento finale senza aumento di spesa, redatta dalla direzione dei lavori ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa all'opera di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di €. 50.000,00, secondo il quadro economico riportato in premessa;
2. La liquidazione della somma di €. 24.064,85 (IVA 10% inclusa) in favore dell'impresa La Russa Costruzioni s.r.l.s., con sede in Tarsia in Corso Umberto I° n. 55, a saldo dei titoli di spesa di cui in premessa, relativi ai lavori in oggetto, di cui:
  - €. 5.006,80 (IVA 10% inclusa) per saldo Primo SAL
  - €. 19.058,05 (IVA 10% inclusa) per saldo Stato Finale Lavori
3. La liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche, a saldo dell'importo dovuto previsto in progetto, in favore del Geom. Francesco Sansone, pari ad €. 766,51 (*al lordo delle ritenute di legge*), quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori di che trattasi;
4. L'imputazione della spesa complessiva di **€. 24.831,36** sul Cap. n. 2222 del corrente esercizio finanziario, in conto del finanziamento di €. 50.000,00 di cui all'oggetto, concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico;
5. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di controllo, contabilizzazione e trasmissione del mandato di pagamento al Tesoriere, così come previsto dall'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Francesco Sansone

Parere di Regolarità Contabile (art. 147-bis TUEL)  
Visto Attestante la Copertura Finanziaria (art. 147-bis TUEL)  
Visto di Regolarità Contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dr. Manlio Nardi

Data, 16/02/2021

#### PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

E' pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 26/02/2021 al 13/03/2021 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Francesco Sansone