



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 del Reg. Data 04/08/2023	OGGETTO:	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA LOCALITA' VALLONE SAN GIOVANNI - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E COLLEGAMENTO DELLE LOCALITA' FERRAMONTI, PIETRA DELLA LAVANDAIA E CANNA ALL'IMPIANTO DI VALLONE SAN GIOVANNI - COLLETTAMENTO DELLE LOCALITA' MAZZOLINO E GIANCAMILLO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA LOCALITA' MAZZOLINO.
-----------------------------------	----------	--

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di agosto alle ore 14:30 in videoconferenza, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

AMERUSO Roberto	Sindaco	- presente
BARONE Cristian	Vice Sindaco	- assente
SCAGLIONE Gianclaudio	Assessore	- presente

Presenti n. 2 Assenti n. 1

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Ciriaco DI TALIA.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico del 04/08/2023 ad oggetto: "Approvazione perizia di variante lavori di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione della localita' Vallone San Giovanni - realizzazione rete fognaria e collegamento delle localita' Ferramonti, Pietra della Lavandaia e Canna all'impianto di Vallone San Giovanni - collettamento delle localita' Mazzolino e Giancamillo all'impianto di depurazione della localita' Mazzolino.";

RITENUTA tale proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute, che si intendono qui integralmente richiamate;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del Dlgs.267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Settore interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di approvare, e fare propria senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Tecnico, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE **PERIZIA DI VARIANTE** LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA LOCALITA' VALLONE SAN GIOVANNI – REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E COLLEGAMENTO DELLE LOCALITA' FERRAMONTI, PIETRA DELLA LAVANDAIA E CANNA ALL'IMPIANTO DI VALLONE SAN GIOVANNI – COLLETTAMENTO DELLE LOCALITA' MAZZOLINO E GIANCAMILLO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA LOCALITA' MAZZOLINO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E RUP

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.34 del 08/02/2018 “Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE) di cui alla procedura di infrazione n.2014/2059 e alla nota del Ministero dell'Ambiente prot.24444 del 15/11/2017”;
- Premesso che questa Amministrazione Comunale, al fine di rispettare gli obiettivi programmatici rivolti, principalmente, alla risoluzione di problematiche di tipo igienico e ambientali (adeguamento ed efficientamento degli impianti di depurazione esistenti ed estensione delle reti in aree urbanizzate abitate) ha elaborato varie soluzioni progettuali e richiesto i relativi finanziamenti alla Regione Calabria;
- Considerato che la Giunta Regionale, con la predetta Delibera n. 34/2018 ha ammesso a finanziamento l'intervento denominato “Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di localita' Vallone San Giovanni. Realizzazione rete fognaria e collettamento delle localita' Ferramonti, Pietra della Lavandaia e Canna all'impianto di Vallone San Giovanni. Collettamento delle localita' Mazzolino e Gancamillo all'impianto di depurazione di localita' Mazzolino”, per l'importo di €. 1.450.000,00;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/05/2018 che ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di cui in premessa, per l'importo complessivo di €. 1.450.000,00 IVA ed oneri inclusi;
- Vista la convenzione n. 1765 tra il Comune di Tarsia e la Regione Calabria – Dipartimento Presidenza, relativa ai lavori di che trattasi, firmata in data 02/07/2018;



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

- Visto il verbale di verifica del progetto ai fini della validazione, redatto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016, da SIM INGEGNERIA s.r.l. ed acquisito al protocollo di questo Comune al n. 5196 in data 26/08/2020;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 14/10/2020 che ha approvato il progetto definitivo per i lavori di cui in premessa, per l'importo complessivo di €. 1.450.000,00 IVA ed oneri inclusi;
- Vista l'indizione, della conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 legge n. 241/1990, per come modificato dall'art. 13 della legge n. 120/2020 – forma semplificata – modalità asincrona per approvazione progetto esecutivo, con prot. n. 7400 del 18/11/2020;
- Vista la comunicazione della società SNAM, con prot. n. 85 del 09/12/2020, con la quale la predetta società chiedeva alcune modifiche al progetto, in seguito concordate e apportate;
- Vista la comunicazione di non competenza rilasciata dalla Regione Calabria -Forestazione, con prot. SIAR n. 0423058 del 23/12/2020;
- Visto il Nulla Osta rilasciato dalla società RFI (Rete Ferroviaria Italiana), con prot. n. RFI-DPR-DTP_ING\A0011\P\2021\0000297 del 20/01/2021;
- Vista la richiesta di integrazione al progetto fatta dalla Provincia di Cosenza -Settore Ambiente, con prot. n. 4360 del 05/02/2021;
- Vista l'integrazione al progetto fatta dal comune di Tarsia alla Provincia di Cosenza, con prot. n. 7950 del 21/10/2021;
- Vista la determina n. 474 del 25/10/2021 con la quale si nominava RUP del presente intervento, l'ing. Raffaele Cosenza;
- Vista la comunicazione relativa al proseguimento dell'iter burocratico, fatta dal RUP alla Provincia di Cosenza, con prot.n. 9811 del 23/12/2021;
- Acquisito il Parere della Provincia di Cosenza N° 2022000015 del 04/01/2022 pervenuto con PEC del 5/1/2022;
- Considerato che ad oggi nessun altro Ente ha risposto alla conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 legge n. 241/1990, per come modificato dall'art. 13 della legge n. 120/2020 – forma semplificata – modalità asincrona per approvazione progetto esecutivo, indetta con prot. n. 7400 del 18/11/2020;
- Visto il Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
- Visto gli articoli 23 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 18/04/2016 n.50 e suoi aggiornamenti;
- Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, emanato con d.P.R. 05/10/2010, n. 207, nella parte ancora in vigore;
- Visa la Delibera di Giunta n°5 del 25/1/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla predetta opera, redatto dalla RTP Ing. Selena FURIOSO, HYSOMAR Società Cooperativa ed Ing. Mirko SCARCELLO, dell'importo di €.1.450.000,00;



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

- Vista la Determina a contrarre N. 34 del 16/02/2022 (Reg. di Serv.), N. 85 del 16/02/2022 (Reg. Gen.), con la quale veniva indetta GARA D'appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto ed approvato il Relativo Bando e Disciplinare;
- ACCLARATO che in data 25/02/2022 veniva pubblicato sul MEPA il Bando e Disciplinare della Gara di cui in oggetto, con Numero RDO: 2965924;
- VISTO l'esito di Gara con conseguente aggiudicazione provvisoria in favore del RTI così costituito : CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE con sede in PARENTI (CS), in VIA STRADA SAVUTO CAP 87040 P.IVA 02390600787 Capogruppo (Mandatario) ed EMID SRL, con sede in Corso Garibaldi 33 – 87011 Cassano allo Jonio (P.IVA 03260490788), Mandante;
- In data 29/04/2022 sono stati affidati i lavori, con Determinazione del Responsabile del Settore – Area Tecnica, Reg. Sett. N. 77 del 29/04/2022 - Reg. Gen.le N. 173 del 29/04/2022, per un importo di € 1.057.506,10 al netto del ribasso d'asta del 2,534 %, € 21.000,00 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 1.078.506,10 per il servizio + € 107.850,61 (IVA al 10%) all'impresa CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE con sede in PARENTI (CS), in VIA STRADA SAVUTO CAP 87040 P.IVA 02390600787.
- Considerato che in data dieci Maggio duemilaventidue (10/05/2022) i lavori in oggetto sono stati consegnati ai sensi dell'Art.5 comma 2 D.M. 49/2018, previa sottoscrizione del verbale. I lavori di cui in oggetto, come definito dall'Art. 2.10 del capitolato speciale d'appalto, devono essere ultimati entro il termine di n.240 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e secondo il programma dei lavori stabilito con la direzione lavori.

Visto che:

- con verbale in data 10/05/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- con verbale in data 01/08/2022 è stato disposto la sospensione lavori;
- con verbale in data 06/03/2023 sono stati ripresi i lavori di cui sopra;
- con verbale in data 11/04/2022 è stato disposto la sospensione lavori a causa dell'impossibilità di poter completare i lavori secondo quanto prescritto nel Progetto Esecutivo e nei termini fissati dal Capitolato speciale d'appalto e quindi in quanto si rende necessario acquisire nuove autorizzazioni da parte ANAS per allaccio loc. Caselle e sopralluogo SNAM per risoluzione interferenze in loc. Canna;

VISTA il progetto di Variante trasmesso, dal Direttore dei Lavori Ing. Selena Furioso, con pec del 1/8/2023, con la quale l'Ing. Selena Furioso, in qualità di Direttore dei Lavori dei lavori e Coordinatore della Sicurezza dei lavori emarginati all'oggetto, considerata la necessità di riconoscere all'Impresa l'adeguamento dei prezzi, secondo quanto disposto dal Decreto Crescita, ha redatto la perizia di variante del progetto in oggetto, rimodulando lo stesso all'interno dell'importo finanziato, trasmettendo, i seguenti elaborati di perizia di variante n°1:

- Computo metrico di variante;
- Elenco prezzi di variante;



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

- Computo metrico aggiornato 2022;

- Elenco prezzi aggiornato 2022;
- Relazione tecnica perizia di variante;
- T.3.1.1-Planimetria localita' Ferramonti - variante;
- T.3.2.1-Planimetria di progetto localita' Canna - variante;
- T.3.3.1-Planimetria localita' Mazzolino – variante.

Considerato che le lavorazioni in aumento, in diminuzione ed in sostituzione, sulla base delle somme computate all'interno del nuovo computo metrico, non si è determinato alcun aumento della spesa. Pertanto, il costo degli interventi e delle variazioni risulta rimodulato all'interno delle singole categorie di lavori. Per tutto ciò le opere aggiuntive e/o sostituite da perizia non comportano un aumento della spesa che risulta comunque assestata entro l'importo di € 1'085'000,00 importo a base di appalto.

PROPONE

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare il progetto di variante relativo alla predetta opera, redatto dall'Ing. Selena FURIOSO, il cui importo complessivo di € 1.450.000,00 rimane uguale, così come resta inalterato il Quadro Economico Post Gara approvato Delibera di Giunta n° n°5 del 25/1/2022. Il progetto di variante è costituito dagli elaborati sopra elencati che di seguito si riportano:

- Computo metrico di variante;
 - Elenco prezzi di variante;
 - Computo metrico aggiornato 2022;
 - Elenco prezzi aggiornato 2022;
 - Relazione tecnica perizia di variante;
 - T.3.1.1-Planimetria localita' Ferramonti - variante;
 - T.3.2.1-Planimetria di progetto localita' Canna - variante;
 - T.3.3.1-Planimetria localita' Mazzolino – variante.
- Confermare che la spesa di € 1.450.000,00 per la realizzazione dell'opera trova copertura col finanziamento di cui in premessa con imputazione sul Cap.603 residui 2022;
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. ex 134, ultimo comma del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

Tarsia, lì 04/08/2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica e RUP
F.to Ing. Raffaele Cosenza



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA LOCALITA' VALLONE SAN GIOVANNI –
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E COLLEGAMENTO DELLE LOCALITA'
FERRAMONTI, PIETRA DELLA LAVANDAIA E CANNA ALL'IMPIANTO DI VALLONE
SAN GIOVANNI – COLLETTAMENTO DELLE LOCALITA' MAZZOLINO E GIANCAMILLO
ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA LOCALITA' MAZZOLINO.**

PARERI

AREA TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione DEL CONSIGLIO COMUNALE di cui all'oggetto, si esprime parere di **Regolarità Tecnica** FAVOREVOLE ai sensi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del Dlgs.267/2000 attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Tarsia, li 04/08/2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica e RUP
F.to Ing. Raffaele Cosenza

AREA CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione DELLA GIUNTA Comunale di cui all'oggetto, si esprime parere di Regolarità Contabile FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Tarsia,li 04/08/2023

Il Responsabile dell'area contabile
F.to Ing. Raffaele COSENZA



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
F.to Avv. Roberto AMERUSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ciriaco DI TALIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

X La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/08/2023 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Tarsia, li 27/09/2023

Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dott.ssa Maria Teresa LAINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 124 e 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 27/09/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi e, contestualmente, comunicata ai capigruppo consiliari.

Tarsia, li 27/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Teresa LAINO

*Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)*